

**Утверждено:  
Приказ от 30.09. 2017 г. № 48 – ОД**

**Дорожная карта (план-график)  
апробации Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
на период 2017 – 2018 год  
в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении  
«Детский сад комбинированного вида № 10»  
г. Всеволожска**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Примерные сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>
<b>1. Создание организационно-управленческих условий, обеспечивающих экспериментальную проверку возможностей внедрения ПрАООП</b>					
1.1.	Проведение анализа готовности внедрения АООП - Организации психолого-педагогических условий	Сентябрь 2017 г.	Заместитель заведующего	Информация о наличии и содержании, имеющейся в ДОУ АООП	Сводный анализ наличия и содержания АООП в ДОУ
1.2.	Анализ: 1. Содержания АООП 2. Наличие УМК к АООП 3. Планирования НОД, СОД	Октябрь – ноябрь 2017 г.	Заместитель заведующего	SWOT-анализ написания АООП в ДОО и создания организационно-управленческих условий	Сводный анализ состояния осуществления образовательной деятельности в ДОУ.
<b>2. Кадровое обеспечение экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП</b>					
2.1.	Проведение кадровой обеспеченности процесса внедрения АООП	Октябрь 2017 г	Заведующий	Информация о кадровой обеспеченности	Сводный анализ кадровой обеспеченности в ДОУ
2.2.	Повышение уровня квалификации педагогов, работающих на группах компенсирующей и комбинированной направленности	В течение года	Заместитель заведующего	Обученность педагогических кадров реализации АООП	График КПК

<b>3. Создание материально-технического обеспечения экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП</b>					
3.1.	Разработка анкеты для изучения МТО	Ноябрь 2017 г.	Заместитель заведующего	Информация о готовности условий внедрения АООП	Сводный анализ создания педагогических условий
3.2.	Работа по созданию условий, согласно требованиям АООП	Декабрь 2017 – май 2018 г.	Участники ИП		
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП</b>					
4.1.	Информационный семинар о достижениях и рисках внедрения АООП в ДОУ	Декабрь 2017 г.	Заведующий	SWOT-анализ информации о готовности к апробации АООП	SWOT-анализ
<b>5. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих АООП</b>					
5.1.	Семинар для педагогов по организации непрерывной и совместной образовательной деятельности детей в соответствии с требованиями АООП	Январь 2018 – апрель 2018 г.	Участники ИП	Диссеминация методов и приемов организации НОД и СОД в группах с ОВЗ	Методические рекомендации по организации НОД и СОД с детьми с ОВЗ
5.2.	Практикум по организации РППС в группах, реализующих АООП	В течение года	Заместитель заведующего	Диссеминация методов и приемов организации РППС в группах с ОВЗ	Технологические карты «Оснащение РППС в соответствии с темой»